
拉萨市政府投资项目评审工作流程图 

委托方下达评估委托任务，明确评估重点和相关要求 

（同时提供前期手续复印件及相关基础资料） 

项目建议书报送资料：项目建议书、批准的相关部门及行业发展规划、该项

目有关的政府会议纪要等。时限： 

可行性研究报告报送资料：可行性研究报告、项目建议书批复意见以及规划、

国土、环保等部门的相关意见等。时限： 

初步设计及概算报送资料：可研报告批复意见、初步设计及概算文件以及规

划、国土、环评的相关文件和地质勘查报告、时限： 

向委托方说明

不满足原因 

评审中心接收委托资料，核对

是否满足开展工作条件 

 

由建设单位、委托方、评审中心、市发改委政工科四方代表现场共同抽取

中介机构，经各方确认无误后，分别在《评审中介机构抽取结果确认表》

上签字确认，随即由评审中心项目负责人向中介机构发咨询委托书 

建设单位组织 

修改完善报告 

由评审中介机构向评审中心提交评估工作方案，根据项目特

点确定专家组，与各方协商确定评审会时间，通知各参会单

位 

由评审中介机构组织召开评

审会，对报告进行全面审核 

 

编制（设计）单位按

专家意见修改完善

后，二次上会评审 
存在重

大问题 

评审中介机构按规定

时限完成评估报告 

评审中介机构根据报告中存在的问题，以

书面形式向项目建设单位提出评审意见

清单 

 编制（设计）单位按照评审意见清单对报告进行修改完善，

交由评审中介机构审核 

不满足 

预审未通过 

核实报告是否已基本完善并

符合出具评估报告要求 

 

是 

满足 

由评审中介机构出具正式盖章纸质版评估报告，由评审中心
交予对应委托单位，为其审批项目提供依据 

将项目评审信息录入统计表，完成项目资料存档及

信息报送等工作（项目评审工作结束） 

预审通过 

评审中心复核评估报

告，征求委托方意见 

评审中介机构按照评

审中心意见修改报告 

各方均认可咨询成果 

根据项目被评报告深度，评审中

介机构开展预审工作 

与委托方沟通，收集相关资料 

编制（设计）单位继

续修改报告，评审中

介机构递交延期申

请 

评估报告存在质量问题 

存在重

要问题 


